

Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16), članka 40. stavka 3. Statuta Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 17/09, 31/09, 04/13, 06/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst), te članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 26/09, 1/11, 31-II/13 i 20/17), Župan Zagrebačke županije dana 19. travnja 2019. godine donosi

## VI. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

### I.

Točka I. Plana nabave Zagrebačke županije za 2019. godinu (KLASA: 022-01/18-01/70, URBROJ: 238/1-03-18-03 od 24. prosinca 2018. godine, KLASA: 022-01/19-01/05, URBROJ: 238/1-03-19-20 od 28. siječnja 2019. godine, KLASA: 022-01/19-01/09, URBROJ: 238/1-03-19-03 od 7. veljače 2019. godine, KLASA: 022-01/19-01/13, URBROJ: 238/1-03-19-05 od 27. veljače 2019. godine i KLASA: 022-01/19-01/15, URBROJ: 238/1-03-19-10 od 18. ožujka 2019. godine KLASA: 022-01/19-01/18, URBROJ: 238/1-03-19-11 od 8. travnja 2019. godine ) mijenja se i glasi:

„Iza evidencijskog broja nabave 03-19/15 dodaju se dva nova koja glasi:

Ev. broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum	Planirani početak postupka (kvartalno)	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma	Napomena
03-19/16	Izrada studije „Zaštita posavske kukmaste kokoši“	71241000-9	80.000,00	jednostavna					
03-19/17	Izrada predinvesticijske studije „Izgradnja i opremanje Regionalnog distributivnog centra za voće i povrće za područje Središnje i Sjeverozapadne Hrvatske“	71241000-9	48.000,00	jednostavna					

Evidencijski brojevi nabava od 11-19/11 do 11-19/21 te od 11-19/23 do 11-19/25 mijenjaju se i glase:

Ev. broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum	Planirani početak postupka (kvartalno)	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma	Napomena
11-19/11	Izrada energetske certifikata za SŠ Vrbovec	71314000-2	<b>47.056,00</b> 47.000,00	jednostavna					
11-19/12	Upravljanje projektom i administracija za SŠ Vrbovec	79996100-3	<b>37.647,06</b> 37.600,00	jednostavna					
11-19/13	Izvođenje radova za provedbu mjera energetske učinkovitost na SŠ Vrbovec	45262700-8	<b>10.303.227,98</b> 9.468.000,00	otvoreni	ne	ugovor	<b>II. kvartal</b> I. kvartal	<b>10 mjeseci</b> 24 mjeseca	
11-19/14	Stručni nadzor nad provedbom projekta Energetske obnove zgrade SŠ Vrbovec	71247000-1	<b>284.047,29</b> 284.000,00	otvoreni	ne	ugovor	<b>II. kvartal</b> I. kvartal	<b>10 mjeseci</b> 24 mjeseca	
11-19/15	Projektantski nadzor nad provedbom projekta Energetske obnove zgrade SŠ Vrbovec	71248000-8	<b>47.341,22</b> 47.000,00	jednostavna					
11-19/16	Koordinator zaštite na radu u okviru projekta Energetske obnove zgrade SŠ Vrbovec	71310000-4	<b>47.341,22</b> 47.000,00	jednostavna					
11-19/17	Izrada energetske certifikata za Srednju strukovnu školu Velika Gorica	71314000-2	<b>47.058,82</b> 47.000,00	jednostavna					
11-19/18	Upravljanje projektom i administracija za Srednju strukovnu školu Velika Gorica	79996100-3	<b>37.647,06</b> 37.500,00	jednostavna					
11-19/19	Izvođenje radova za provedbu mjera energetske učinkovitost za Srednju strukovnu školu Velika Gorica	45262700-8	<b>23.417.361,17</b> 23.417.000,00	otvoreni	ne	ugovor	<b>II. kvartal</b> I. kvartal	<b>12 mjeseci</b> 24 mjeseca	
11-19/20	<b>Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu u okviru projekta Energetske obnove zgrade Srednje strukovne škole Velika Gorica</b> <del>Stručni nadzor nad provedbom projekta Energetske obnove zgrade Srednje strukovne škole Velika Gorica</del>	71247000-1 <b>71310000-4</b>	<b>819.607,64</b> 702.500,00	otvoreni	<b>da</b> <del>ne</del>	ugovor	<b>II. kvartal</b> I. kvartal	<b>12 mjeseci</b> 24 mjeseca	
11-19/21	Projektantski nadzor nad provedbom projekta Energetske obnove zgrade Srednje strukovne škole Velika Gorica	71248000-8	<b>117.086,81</b> 117.000,00	jednostavna					

11-19/23	Upravljanje projektom i administracija za Osnovnu školu Sveta Nedjelja - PŠ Rakov Potok	79996100-3	<b>37.647,06</b> <del>37.500,00</del>	jednostavna					
11-19/24	Izvođenje radova za provedbu mjera energetske učinkovitost na Osnovnu školu Sveta Nedjelja - PŠ Rakov Potok	45262700-8	<b>1.735.468,16</b> <del>1.735.000,00</del>	otvoreni	ne	ugovor	<b>II. kvartal</b> I. kvartal	<b>10 mjeseci</b> 24 mjeseca	
11-19/25	Stručni nadzor nad provedbom projekta Energetske obnove zgrade Osnovne škole Sveta Nedjelja - PŠ Rakov Potok	71247000-1	<b>52.064,05</b> <del>52.000,00</del>	jednostavna					

Evidencijski broj nabave 11-19/22 briše se.

Iza evidencijskog broja nabave 11-19/39 dodaje se novi koji glasi:

Ev. broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum	Planirani početak postupka (kvartalno)	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma	Napomena
11-19/40	Nabava konzultantskih usluga za pripremu projekta „Regionalni centar kompetencija u strojarstvu – Industrija 4.0“	85312320-8	199.000,00	jednostavna					

## II.

Ove VI. Izmjene i dopune Plana nabave Zagrebačke županije za 2019. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim internetskim stranicama Zagrebačke županije.

KLASA: 022-01/19-01/21

URBROJ: 238/1-03-19-15

Zagreb, 19. travnja 2019.



mr. sc. Stjepan Kožić, dipl. ing.